

Kursübersicht 2024

Von	Bis	Anlass	Tage
Januar			
19.01.2024	19.01.2024	Infra Kontrolle 1	1
Februar			
05.02.2024	05.02.2024	KVK Infracrow 1	1
06.02.2024	06.02.2024	WK Infracrow 1 (Klein)	1
12.02.2024	12.02.2024	WBK Kdt BABS-GL	1
19.02.2024	19.02.2024	Neueingeteilte Info GL	1
23.02.2024	23.02.2024	Planung Kp Kdt für ESAF 1	1
29.02.2024	29.02.2024	WK Heimausflug Betreu B-01	1
März			
04.03.2024	08.03.2024	WK MWD 1	5
08.03.2024	08.03.2024	Infrakontrolle 2	1
14.03.2024	14.03.2024	KVK Damm 1	1
15.03.2024	15.03.2024	WK Damm 1	1
19.03.2024	19.03.2024	Ustü FW Maschinistenkurs	2
20.03.2024	20.03.2024	WK Heimausflug Betreu B-02	1
21.03.2024	21.03.2024	Ustü FW Maschinistenkurs 2	1
22.03.2024	22.03.2024	Reko AVOR Heimausflüge Betreuer	1
April			
08.04.2024	12.04.2024	WK Sw mit GR	5
22.04.2024	23.04.2024	KVK WBK Grfhr (Lead Zfhr)	2
24.04.2024	26.04.2024	WBK Grfhr	3
29.04.2024	29.04.2024	Planung Kp Kdt für ESAF 2	1
29.04.2024	29.04.2024	Infrakontrolle 3	1
Mai			
01.05.2024	01.05.2024	WK Heimausflug Betreu B-03	1
03.05.2024	03.05.2024	WBK Drohne	1
06.05.2024	08.05.2024	WK KGS	3
13.05.2024	13.05.2024	WK Infracrow 2 (Klein)	1
15.05.2024	15.05.2024	WK Heimausflug Betreu B-04	1
16.05.2024	17.05.2024	Absprache REKO Ei Kp Süd	2
16.05.2024	16.05.2024	WK Heimausflug Betreu B-05	1
16.05.2024	17.05.2024	EzG Aufbau GlaBü	2
21.05.2024	21.05.2024	WK Heimausflug Betreu B-06	1
21.05.2024	22.05.2024	EzG Abbau GlaBü	2
23.05.2024	23.05.2024	WK Heimausflug Betreu B-07	1
24.05.2024	24.05.2024	Planung Kp Kdt für ESAF 3	1
29.05.2024	29.05.2024	WK Heimausflug Betreu B-08	1
31.05.2024	31.05.2024	WK Heimausflug Betreu B-09	1

Kursübersicht 2024

Von	Bis	Anlass	Tage
Juni			
03.06.2024	03.06.2024	Infrakontrolle 4	1
04.06.2024	07.06.2024	KVK Ei Kp Süd	4
10.06.2024	13.06.2024	WK Ei Kp Süd - EzG Aufbau Kerenzerbergrennen	4
14.06.2024	16.06.2024	Ustü San 1	3
17.06.2024	17.06.2024	WK Ei Kp Süd - EzG Abbau Kerenzerbergrennen	1
17.06.2024	20.06.2024	WK Ei Kp Süd - EzG Aufbau SoG	4
18.06.2024	18.06.2024	WK Heimausflug Betreu B-10	1
20.06.2024	22.06.2024	Ustü San 2	3
21.06.2024	21.06.2024	WK Heimausflug Betreu B-11	1
23.06.2024	24.06.2024	WK Ei Kp Süd - EzG Abbau SoG	2
27.06.2024	28.06.2024	Absprache REKO Ei Kp Nord	2
27.06.2024	28.06.2024	KNK Ei Kp Süd	2
27.06.2024	27.06.2024	WK Heimausflug Betreu B-12	1
27.06.2024	27.06.2024	WK Heimausflug Betreu B-13	1
27.06.2024	27.06.2024	WK Heimausflug Betreu B-13 A	1
28.06.2024	28.06.2024	WK Heimausflug Betreu B-14	1
Juli			
19.07.2024	19.07.2024	Infrakontrolle 5	1
August			
13.08.2024	16.08.2024	KVK Ei Kp Nord	4
14.08.2024	14.08.2024	WK Heimausflug Betreu B-15	1
19.08.2024	23.08.2024	WK Ei Kp Nord	5
20.08.2024	20.08.2024	WK Heimausflug Betreu B-16	1
21.08.2024	21.08.2024	WK Heimausflug Betreu B-17	1
23.08.2024	23.08.2024	WK Heimausflug Betreu B-18	1
29.08.2024	29.08.2024	WK Heimausflug Betreu B-19	1
30.08.2024	30.08.2024	WK Heimausflug Betreu B-20	1
30.08.2024	30.08.2024	Infrakontrolle 6	1
September			
03.09.2024	03.09.2024	WK Heimausflug Betreu B-21	1
05.09.2024	06.09.2024	KNK Ei Kp Nord	2
09.09.2024	09.09.2024	KVK Infrac 3	1
10.09.2024	11.09.2024	WK Infrac 3 gross	2
11.09.2024	11.09.2024	WK Heimausflug Betreu B-22	1
12.09.2024	12.09.2024	WK Heimausflug Betreu B-23	1
12.09.2024	12.09.2024	WK Infrac MiiSpit	1
19.09.2024	20.09.2024	Absprache REKO Ei Kp Mitte	2
19.09.2024	19.09.2024	WK Heimausflug Betreu B-24	1
20.09.2024	20.09.2024	WK Heimausflug Betreu B-25	1
20.09.2024	20.09.2024	WK Heimausflug Betreu B-25 A	1
25.09.2024	25.09.2024	KVK Damm 2	1
26.09.2024	26.09.2024	WK Heimausflug Betreu B-25 B	1
26.09.2024	27.09.2024	WK Damm 2	2

27.09.2024	27.09.2024	KVK WK OT	1
30.09.2024	04.10.2024	WK OT	5

Kursübersicht 2024

Von	Bis	Anlass	Tage
Oktober			
02.10.2024	02.10.2024	WK Heimausflug Betreu B-26	1
16.10.2024	18.10.2024	KVK Ei Kp Mitte	3
21.10.2024	25.10.2024	WK Ei Kp Mitte	5
22.10.2024	22.10.2024	WK Heimausflug Betreu B-27	1
28.10.2024	28.10.2024	Infrakontrolle 7	1
30.10.2024	31.10.2024	KNK Ei Kp Mitte	2
November			
07.11.2024	08.11.2024	KVK Ersatz WK	2
11.11.2024	15.11.2024	Ersatz WK	5
11.11.2024	15.11.2024	WK MWD 2	5
13.11.2024	15.11.2024	WBK Vorbereitung ESAF	3
18.11.2024	18.11.2024	WK Infrac 4 klein	1
20.11.2024	20.11.2024	WK Heimausflug Betreu B-28	1
21.11.2024	22.11.2024	Jahresschlussrapport ZS GL	2
27.11.2024	27.11.2024	KVK WK Spez Si	1
28.11.2024	29.11.2024	WK Spez Si	2
Dezember			
02.12.2024	02.12.2024	Planung Kp Kdt für ESAF 4	1
06.12.2024	06.12.2024	Infrakontrolle 8	1
07.12.2024	07.12.2024	WK Heimausflug Betreu B-29	1

Total Tage

162

Änderungen vorbehalten